

Bilag 13

7. november 2007

Foreløbig tidsplan for bachelorprojekt (Digital interaktion)

Deadline	Milepæl	Status
Ultimo sept. 2007	Udarbejdelse af tidsplan	Afsluttet (Trine)
Ultimo okt. 2007	Udarbejdelse af kommissorium	Ej påbegyndt (Trine)
Ultimo okt. 2007	Udarbejdelse af budget	Ej påbegyndt (Trine)
Ultimo okt. 2007	Undersøgelse af resourcebehov <ul style="list-style-type: none"> • Har ITU undervisningslokaler nok til en ny uddannelse? • Har ITU kapacitet til at optage egne bachelorer på kandidatuddannelsen? • Bemandingsbehov (VIP-, TAP- og vejledningsressourcer) 	Ej påbegyndt (Trine)
Medio dec. 2007	Design af målgruppeanalyse <ul style="list-style-type: none"> • Research på målgruppeanalyser fra andre uddannelser, herunder it-vest (Trine) • Fastlæggelse af struktur og indhold • Udarbejdelse af tidsplan for gennemførelse • Indkredsning af og kontakt til interviewpersoner 	I gang (Gitte)
Medio dec. 2007	Design af aftageranalyse <ul style="list-style-type: none"> • Research på aftageranalyser fra andre uddannelser (Trine) • Fastlæggelse af struktur og indhold • Etablering af kontakt til ITU's aftagerpanel (skal være etableret 1/1-2008) [K1]* 	Ej påbegyndt (Lone)
Medio dec. 2007	Kortlægning af beslægtede faglige miljøer og uddannelser <ul style="list-style-type: none"> • Research af forskningsmiljøer i Danmark og udlandet • Research af beslægtede uddannelser i Danmark og udlandet • Etablering af netværk til relevante institutioner/forskere [K5] 	I gang (Lone)
Medio dec. 2007	Undersøgelse af arbejdsmarkedssituationen for beslægtede uddannelser <ul style="list-style-type: none"> • Beskrivelse af beskæftigelsen for dimittender fra beslægtede uddannelser [K2] 	Ej påbegyndt (Trine)
Medio dec. 2007	Besøg på Georgia Institute of Technology <ul style="list-style-type: none"> • Afklaring af mulighederne for at lave en fælles uddannelse i samarbejde med Georgia Tech 	
Medio jan. 2008	Etablering af "inspirationsgruppe" på ITU <ul style="list-style-type: none"> • Gruppen skal sammensættes af ansatte og studerende på ITU, samt folk fra industrien, samarbejdspartnere mv. • Udarbejdelse af invitation til deltagelse i gruppen med materiale om uddannelsen, formål med gruppen, mødehyppighed etc. 	I gang (alle, Trine opretter fælles idédokument)

Bilag 13

7. november 2007

Jan. + febr. 2008	<p>Besøgsrunde på andre institutioner (DK og udlandet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af rejseplan 	Ej påbegyndt
Medio febr. 2008	<p>Forankring af bacheloruddannelser på ITU og gentænkning af ITU's uddannelsesstruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drøftelse med rektor og evt. udarbejdelse af oplæg til studienævnet • Fastlæggelse af sammenhæng mellem bacheloruddannelsen i Digital Interaktion og kandidatuddannelse [K6] 	I gang (Lone)
Primo marts 2008	<p>Gennemførelse af målgruppeanalyse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetencebeskrivelser testes på målgruppen • Udarbejdelse af målgruppedefinitioner og personas • Kortlægning af potentielle ansøgere (antal og elevprofil) 	Ej påbegyndt
Primo marts 2008	<p>Gennemførelse af aftageranalyse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikation/definition af aftagergrupper • Validering af uddannelsens erhvervsrigtige [K1] • Udarbejdelse af arbejdsmarkedsanalyse [K1] • Konklusioner om de samfundsmæssige behov for uddannelsen 	Ej påbegyndt
April 2008 (løbende)	<p>Intern og ekstern kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansatte og studerende på ITU er informeret om udviklingen den nye uddannelse • Samarbejdspartnere er orienteret om det nye uddannelsesinitiativ • Potentielle ansøgere kan få information om ITU's planer om udbud af en ny bacheloruddannelse 	
Ultimo april 2008	<p>Beskrivelse af uddannelsens forskningsforankring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation af uddannelsens forskningsmiljø på ITU [K5] • Udkast til bemandingsplan [K4] 	Ej påbegyndt
Ultimo april 2008	<p>Uddannelsesdesign</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilpasning af kompetencebeskrivelser • Udarbejdelse af udkast til studieordning (herunder udmøntning af uddannelsesbekendtgørelsen, principper for progression etc.) [K6] • Definition af læringsmål, uddannelsens indhold, pædagogiske principper mv. [K7] • Pædagogisk og didaktisk planlægning, herunder også integration af vejledning • Drøftelse af særlige træk ved uddannelsen (fx udveksling, internationalt samarbejde, virksomhedskontakt, projektarbejde, vejledning) • Positionering af uddannelsen ift. beslægtede uddannelser i Danmark [K1] • Fastlæggelse af specifikke adgangskrav og optagelsesprocedurer [K6] • Antal studiepladser, bemanding, studiemiljø, lokalebehov mv. 	Ej påbegyndt
Ultimo maj 2008	<p>Udarbejdelse af oplæg til bestyrelsen</p>	Ej påbegyndt

Bilag 13

7. november 2007

Primo juni 2008	Bestyrelsen beslutter, om ITU skal søge om at få godkendt uddannelsen	
September 2008	Udarbejdelse af ansøgning til Akkrediteringsrådet <ul style="list-style-type: none"> Herunder evt. justering af uddannelsesdesign pba. bestyrelsens indstilling 	Ej påbegyndt
Efterår 2008	Faglig planlægning af uddannelsen <ul style="list-style-type: none"> Kursusplanlægning Udarbejdelse af endelig studieordning Forberedelse af information om uddannelsen 	Ej påbegyndt
December 2008	Indsendelse af tekst om uddannelsen til og oprettelse af uddannelsesudbud i optagelse.dk	Ej påbegyndt (Trine)
Forår 2009	Markedsføring af uddannelsen og rekruttering af studerende <ul style="list-style-type: none"> Deltagelse i UUG 2009 Afholdelse af Åbent Hus og informationsmøde på ITU Tekst på ug.dk Annoncering Etablering af webside/blog og nyhedsbrev Kontakt til gymnasier 	Ej påbegyndt (Trine + komm.afd.)
15. marts 2009	Ansøgningsfrist i kvote 2	Frist
5. juli 2009	Ansøgningsfrist i kvote 1	Frist
28. juli 2009	Optagelsestid fra KOT	Frist
28. august 2009	Uddannelsesstart (introdag)	Frist

* De firkantede parenteser, fx [K6], henviser til de kriterier, som akkrediteringsrådet vil bruge ved godkendelse og akkreditering af danske universitetsuddannelser, jf. bilag 1 i akkrediteringbekendtgørelsen.